

# **ANEXO I** PLANO DE TRABALHO

#### IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 1)

Nome da Organização: AACESC — Associação de Apoio a Cultura e Esporte de

Santa Catarina

Data de constituição: 29/03/2007

Data de inscrição no CNPJ: 29/03/2017 CNPJ: 08.764.215/0001-90

Endereço: Rua José Francisco Correa, 900

Cidade/UF: Balneário Camboriú/SC Bairro: Nova Esperança CEP: 88336-140

site/e-mail: aacesc.org Telefone: 47 3228-6818 Fax: 47 3228-6818

Horário de funcionamento: 14h às 18h

Dias da semana: terça e quinta

# 1.1) IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO

Presidente ou representante legal da Organização da Sociedade Civil: Ojanio dos Santos Profissão: síndico Cargo: Presidente Data de nascimento: CPF: 049.515.315-00 07/03/1988 RG: 7.285.977 Órgão expedidor: SSP/SC Vigência do mandato atual: de 01/03 /2019 até 01/03/2020





| (        | ponderante: ) Assistência      | ( ) Saúde  | ( ) Educação      | ( )Turismo e (x) Esporte               |
|----------|--------------------------------|------------|-------------------|--|
| Social   |                                |            |                   | Cultura                                |
|          |                                |            |                   |  |
| _        |                                |            |                   |  |
| Sec      | cundária, qua                  | ndo houver | (pode assinalar ı | mais de 1):                            |
| Sec<br>( | cundária, qua<br>) Assistência | T          | (pode assinalar i | mais de 1):  ( ) Turismo e ( ) Esporte |

### 4) NOME DO EVENTO: Meia Maratona de Lages

## 4.1) PÚBLICO ALVO

Atletas amadores e profissionais de corrida de rua de Santa Catarina. Entre os amadores, profissionais de diferentes áreas que buscam na corrida mais qualidade de vida.

Entre o público do evento, 93,5% é de Santa Catarina, 3,07% do Paraná, 1,53% da região Sudeste e 0,16% do Nordeste do Brasil. Os homens figuram 54,8%, enquanto as mulheres 45,2%. A faixa etária com maior número de participantes é entre 25 a 34 anos com 39,4%, seguido dos atletas de 35 a 44 anos com 28,3%. Os atletas mais jovens representam 15,29% do evento, enquanto 4,4% dos participantes tem mais de 55 anos.



# 4.2) IDENTIFICAÇÃO DO SEGMENTO DE PROMOÇÃO DO EVENTO

A corrida é hoje o esporte mais praticado no Brasil. O mundo das corridas no País movimenta um universo de 4 a 10 milhões de praticantes por ano, segundo números de que dispomos. É um esporte praticado de forma muito democrática que exige atributos do nosso dia a dia: planejamento, resiliência, dedicação, superação, compromisso e atingimento de metas.

# 4.3) DESCRIÇÃO DA REALIDADE (Diagnóstico)

Lages é a maior e mais populosa cidade da Serra Catarinense e possui um calendário de eventos culturais e típicos, além da promoção do turismo rural como destaque turístico. O município atrai visitantes através do ecoturismo e com esportes de aventura. Inserir Lages no Circuito de Meias Maratonas de Santa Catarina, faz com que cidade ofereça mais uma opção de turismo esportivo atemporal e pode se tornar mais uma opção para atletas amadores e profissionais.

# 4.4) DESCRIÇÃO DO EVENTO A SER PROMOVIDO (forma clara e sucinta):

1ª Meia Maratona de Lages compreende um evento esportivo com os percursos de 5k, 10k e 21k e tem expectativa de reunir 2 mil atletas vindos de diferentes partes do Brasil, mas principalmente de Santa Catarina.

### 4.5) OBJETIVO GERAL

O evento visa difundir na comunidade Lageana a integração por meio de uma prática esportiva, promover qualidade de vida e a conscientização em prol de uma vida mais saudável e colaborativa, reunindo mais de 1.000 participantes.



# 4.6) OBJETIVOS ESPECÍFIOS

- 1. Promover a participação de atletas amadores e profissionais da cidade de Lages através de cortesia de inscrição distribuídas na comunidade;
- 2. Motivar a participação de pessoas acima de 50 anos a fim de promover mais qualidade de vida para essa faixa etária, bem como apresentar a corrida como opção de lazer. Como incentivo será premiado os atletas, com troféu, do 1º ao 3º lugar em suas respectivas categorias;
- 3. Incentivar a doação de 1 quilo de alimento não perecível que será doado a Associação Lageana de Assistência ao Menor ALAM;
- 4. Proporcionar a participação de pessoas com necessidades especiais através da isenção da inscrição.

### 4.7) METODOLOGIA

As inscrições do evento serão disponibilizadas por meio eletrônico ao custo de R\$ 20,00 (vinte reais), incluso um kit de participação contendo sacola, camiseta do evento, número de peito e chip de cronometragem, além de medalha de participação. O que torna o evento acessível para diferentes classes sociais.

O atleta deverá retirar seu kit no dia 02 de novembro, das 10h às 19h. Nesta ocasião, será incentivado para realizar a doação do alimento não perecível.

Seguindo a programação do evento, no dia 03 de novembro irá acontecer as respectivas largadas:

07h15min – aquecimento pré prova

07h30min – largada atletas PNE's

07h31min – largada 21k e 10k

07h40min – largada 5k

Na arena de chegada da prova, os participantes ganharão medalha de participação e hidratação pós prova.



10h — início da cerimônia de premiação com classificação Geral, bem como nas categorias por faixa etária de idade do 01º ao 3º colocado nas modalidades de 21k e 10k.

Finalizado o evento, os participantes poderão conferir seus respectivos resultados no site da empresa de cronometragem, fotos e vídeo oficial com a cobertura completa do evento. Os alimentos arrecadados serão doados para a Associação Lageana de Assistência ao Menor.

### 4.8) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

#### ATIVIDADE 1

Nome da atividade: Planejamento e elaboração técnica do evento

Objetivo específico: Definir programação, regras, cronograma e percurso do evento.

Nº de participantes: 4 pessoas

Forma de conduzir a atividade: Após visita técnica na cidade, reunião para definir o

cronograma geral do evento.

**Profissionais envolvidos (exclusivos para o desenvolvimento dessa atividade):** Coordenador técnico, medidor oficial da Federação Catarinense de Atletismo, Coordenador de ativações na arena e responsável pelo marketing.

Período de realização: julho de 2019

Horário: 14h às 16h

Quantas horas de atividades semanais: 2h

### Resultados esperados:

a) Qualitativos: desenho técnico do percurso em todas as modalidades, definição do regulamento da prova e cronograma para abertura das inscrições.

b) Quantitativos: não possui



#### **ATIVIDADE 2**

Nome da atividade: Abertura e acompanhamento das inscrições

Objetivo específico: Criar identidade visual do evento, definir estratégia de

marketing, cadastrar no site de inscrições, divulgar e acompanhar as métricas.

Nº de participantes: 4 pessoas

**Forma de conduzir a atividade:** Analisar o regulamento com toda equipe envolvida e definir, em reunião, as estratégias de marketing. Após definido, acompanhar semanalmente o número de inscritos e engajamento via redes sociais.

**Profissionais:** coordenador de marketing e designers.

Período de realização: 02 de agosto de 2019

Horário: das 14h às 18h

Quantas horas de atividades semanais: 4h


#### **Resultados esperados:**

c) Qualitativos: definição do layout de divulgação do evento e respectivos materiais. Definição da expectativa de público e ações de divulgação.

d) Quantitativos: 2 mil inscritos

#### **ATIVIDADE 3**

**Nome da atividade:** Contratação dos serviços, profissionais e produtos para realização do evento





# 4.9) CRONOGRAMA/RESUMO DE ATIVIDADES:

| Atividades                 |                          |             |       |             |   | Dia              |            |     |           | Horário    |       | )     |      |    |
|----------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------------|---|------------------|------------|-----|-----------|------------|-------|-------|------|----|
| Divulgação do evento       |                          |             |       |             |   | 01/08 à 30/10/19 |            |     |           | 19         |       |       |      |    |
| Realizar montagem dos kits |                          |             |       |             |   | 31/10/19         |            |     | 8h às 18h |            |       |       |      |    |
| Realizar ı                 | montagem                 | da arena    | do    | eve         | nto                                     |                  | 01/11/2019 |     |           | 8h às 18h  |       |       |      |    |
| F                          | Realizar en              | trega de l  | cits  | <b></b>     | *************************************** |                  | 02/11/2019 |     |           | 14h às 19h |       |       |      |    |
| Ch                         | egada equ                | ijpe de pi: | sta   | e           |   |                  |            | 03/ | 11/2      | 019        |       | 5h    |      |    |
| F                          | echament                 | o de trâns  | sito  |             |   |                  |            |     |           |            |       |       |      |    |
|                            | Chegada                  | hidrataçã   | 0     |             | *************************************** |                  |            | 03/ | 11/2      | 019        |       | 6h    |      |    |
| Al                         | bertura gu               | arda volu   | mes   | 5           |   |                  |            | 03/ | 11/2      | 019        |       | 6:30h |      |    |
| Distri                     | buir staffs              | de pista    | e ar  | ena         |   |                  | 03/11/2019 |     |           | 6:30h      |       |       |      |    |
| Chegada                    | ambulânci                | a e locuto  | or de | o ev        | ento                                    | )                | 03/11/2019 |     |           | 7h         |       |       |      |    |
|                            | Aque                     | cimento     |       | <del></del> |   |                  | 03/11/2019 |     |           | 7:15h      |       |       |      |    |
|                            | Larga                    | da Pne's    |       |             |   |                  | 03/11/2019 |     |           |            | 7:30h |       |      |    |
|                            | Largada                  | 21k e 10    | k     |             |   |                  | 03/11/2019 |     |           | 7:31h      |       |       |      |    |
|                            | Larg                     | ada 5k      |       | ****        |   |                  | 03/11/2019 |     |           | 7:40h      |       |       |      |    |
|                            | Prer                     | niação      |       |             |   |                  | 03/11/2019 |     |           | 10h        |       |       |      |    |
| De                         | smontage                 | m arena e   | e pis | sta         |   | *****            | 03/11/2019 |     |           | Das 9:30h  |       |       |      |    |
|                            |                          |             |       |             |   |                  |            |     |           |            |       | à     | s 15 | 1  |
| Atividades                 | ividades Dias da Horário |             |       |             |   |                  | 1          | N   | 1eses     | 5          |       |       |      |    |
|                            | Semana                   |             | 1     | 2           | 3                                       | 4                | 5          | 6   | 7         | 8          | 9     | 10    | 11   | 12 |
| Divulgação                 | 7                        | 9 às 18     |       |             |   |                  |            |     |           | Х          | Х     | X     |      |    |
| Realização                 | 2                        | 7h          |       |             |   |                  |            |     |           |            |       |       | X    |    |

Observações:





# 4.10) RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO EVENTO

| Nome        | Cargo        | Escolarid | Carga   | Regime de   | Atribuições |
|-------------|--------------|-----------|---------|-------------|-------------|
|             |              | ade       | horária | contratação |             |
|             |              |           | semanal |             |             |
| Neudir das  | Técnico      | 3º grau   | 16h     | Serviço de  | Medir e     |
| Neves       | percurso     | completo  |         | terceiros   | demarcar    |
|             |              |           |         |             | percurso,   |
|             |              |           |         |             | orientar    |
|             |              |           |         |             | staffs e    |
|             |              |           |         |             | acompanhar  |
|             |              |           |         |             | a prova     |
| Mariana     | Coordenadora | 3º grau   | 16h     | Serviço de  | Fluxo do    |
| Neves       | de arena     | completo  |         | terceiros   | evento e    |
|             |              |           |         |             | atribuições |
|             |              |           |         |             | da equipe   |
|             |              |           |         |             | de          |
|             |              |           |         |             | atendimento |
|             |              |           |         |             | antes,      |
|             |              |           |         |             | durante e   |
|             |              |           |         |             | pós evento  |
| Alvaro      | Coordenador  | 3º grau   | 16h     | Contratação | Fluxo       |
| Stradiotto  | de arena     | completo  |         | Terceiro    | evento      |
| Ricardo     | Vice         | 3º grau   | 16h     | Promotor e  | Coord       |
| Ziehlsdorff | Presidente   | completo  |         | executor    | Técnica     |
| Ronaldo     | Analista de  | 3º grau   | 16h     | Contratação | Operar as   |
| Brittes     | Marketing    | completo  |         | terceiros   | estratégias |



|         |            |          |     |          | de           |
|---------|------------|----------|-----|----------|--------------|
|         |            |          |     |          | marketing    |
| Luciane | Tesoureira | 3º grau  | 16h | Serviço  | Analisar e   |
| Soares  |            | completo |     | Terceiro | autorizar as |
| Pereira |            |          |     |          | compras      |

### 4.11) ARTICULAÇÃO DE REDE

| Instituição/Órgão                  | Natureza da interface                                 |
|------------------------------------|---|
| Diretran - Lages                   | Liberação da via para uso do evento                   |
| Federação Catarinense de Atletismo | Autorização e devida regulamentação através do Permit |
| Prefeitura Municipal de Lages      | Autorização para realização do evento                 |
| Bombeiros                          | Alvará de Evento - Vistoria                           |
| Polícia Militar                    | Autorização   |

# 4.12) CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO DOS USUÁRIOS

Condições de Acesso:

\_ Estar previamente inscrito no evento.

Formas de acesso:

Apresentar numeral de peito, retirado no dia da entrega de kits.

### 4.13) RESULTADOS/IMPACTOS ESPERADOS

O turismo esportivo é uma prática comum entre os corredores amadores, principalmente para cidades que estão recebendo um evento deste porte pela primeira vez. Inserindo

9



Lages nesse contexto, a cidade irá atrair um perfil de público familiar que consome a rede hoteleira, restaurantes e pontos turísticos.

Para a comunidade local o grande benefício será a conscientização em prol de uma vida mais saudável com os percursos de 5k e 10k, além da oportunidade de percorrer a distância de 21k, inédita na cidade.

### 4.14) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A principal métrica de acompanhamento é número de inscritos durante todo período de inscrição.

E a avaliação pós evento será feita por meio de pesquisa de satisfação quantitativa realizada entre os participantes. A pesquisa será enviada por e-mail aos inscritos e após 5 dias serão copiladas.

## 4.15) IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EXECUÇÃO DO

**EVENTO** (Descrever o espaço existente ou o que será locado para realização do evento)

A Organização da Sociedade Civil possui neste momento espaço físico para a execução do Evento.

| (x)Sim        | ( ) Não             |                |
|---------------|---------------------|----------------|
| Se a resposta | for SIM, descrever: |                |
| Endereço:     |                     |                |
| ( ) Locado    | ( ) Próprio         | (x) Cedido     |
| Condições de  | e acessibilidade    |                |
| (x)Sim        | ( ) Parcialmente    | ( ) Não possui |





# 5) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item                                  | Unidade<br>de<br>medida | Quantidade | Valor<br>Unitário | Valor total<br>do item |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|------------------------|
| Alimentação (hidratação)              | Кд                      | 350        | R\$ 3,10          | R\$<br>1.085,00        |
| Frete                                 | Veículo                 | 3          | R\$<br>3.170,00   | R\$<br>9.510,00        |
| Troféus                               | Peças                   | 86         | R\$ 37,50         | R\$<br>3.225,00        |
| Panfletos                             | Unidade                 | 5.000      | R\$ 0,12          | R\$ 600,00             |
| Guia Atleta                           | Unidade                 | 2.000      | R\$ 1,20          | R\$<br>2.400,00        |
| Locações<br>(mesa/notebook/monitores) | Unidade                 |            |                   | R\$<br>3.180,00        |

TOTAL GERAL: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

# 6) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (COTA ÚNICA)

| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO    | ABRIL      | MAIO          | JUNHO    |
|---------|-----------|----------|------------|---------------|----------|
|         |           |          |            |               |          |
| JULHO   | ACOSTO    | CETEMBRO | OLUTI IDDO | NOVEMBRO      | DEZEMBRO |
| JULTU   | AGOSTO    | SETEMBRO | OUTUBRO    | NOVEMBRO      | DEZEMBRO |
|         |           |          |            | R\$ 20.000,00 |          |
|         |           |          |            |               |          |

<sup>\*</sup> Descrever a aplicação dos recursos totais do evento.



### IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO

Nome completo: Neudir P. Neves

Formação: Educador Físico

Número do registro profissional: 10.338

Telefone para contato: (47) 99116-6300

E-mail do coordenador: solnascenteesportes@icloud.com

#### 7) PEDIDO DE DEFERIMENTO

Na qualidade de representante legal da AACESC — Associação de Apoio e Cultura e Esporte e Santa Catarina, peço deferimento do serviço acima solicitado para fins de desenvolver o presente Plano de Trabalho, conforme as cláusulas que irão reger o termo de colaboração.

Balneário Camboriú, 21/10/2019 Ojanio des Santos