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Risco

Demanda

Taxa de
Ocupagao

Variagao do
numero de vagas

Greves ou
Paralizagao dos
Empregados /
Demandas
Judiciais

Custos
Operacionais

Tipo de Risco

Erro de projecdo

Ambiente
Macroeconémico
10%

Interferéncia do
Poder Concedente
10%

Erro de projecdo
6%

Ambiente
Macroeconémico
6%

Econémico
10%

Econémico
6%
Tecnologia

2%

Responsabilidade
2%

Perecimento

8%

Mao-de Obra
5%

MATRIZ DE RISCO

Definigdo Probabilidade = Impacto

Redugdo / aumento da
demanda projetada nos
estudos do Poder
Concedente

. Alt
Baixo °

Reduc¢do / aumento
inesperada da demanda
causada pelo
desempenho da
economia

Baixo Médio

Reduc¢do / aumento da
demanda devido a
interferéncias diretas do
Poder Concedente

Baixo Médio

Greves ou paralizagGes
promovidas pelos
empregados da
concessionaria

Médio Médio

Reduc¢do / aumento
inesperado de numero de
vagas causada pelo
aumento / redugdo da
demanda

Baixo Médio

Greves ou paralizagGes
promovidas pelos
empregados da
concessionaria

Médio Médio

Demanda judicial
determinando
paralizacdo e/ou
alteragdo da operagdo

Baixo Médio

Tecnologia empregada
nos servigos da
concessao
Responsabilidade civil,
administrativa e criminal
penal pelos danos
ambientais e a terceiros
decorrentes da operagdo
do estacionamento
rotativo
Agentes externos como
enchentes, perecimento,
vandalismo, destruigao,
roubo, furto ou perda de
bens durante a operagdo
Redugdo da periodicidade
do reajuste da mao-de-
obra

Baixo Baixo

Baixo Baixo

Baixo Alto

Baixo Médio

Mitigacao
Realizagdo de estudos
embasados em
informagdes atuais e
fidedignas. Projecdo de
demanda baseada em
indices confiaveis e
conservadores
Incentivos tarifarios e
outros para estimular a
demanda. Clausula
contratual prevendo
reequilibrio pelo
excesso / reducdo da
demanda

Reequilibrio

Implantagdo pelo
Concedente/
concessionaria de
mecanismos que visem
o entendimento

Reequilibrio

Implantagdo pelo
Concedente/
concessionaria de
mecanismos que visem
o entendimento
Implantagdo pelo
Concedente /
concessiondria de
mecanismos que visem
o entendimento
Implantagdo pela
concessiondria de
mecanismo de controle

Implantagdo pela
concessiondria de
mecanismos de
controle

Implantagao pela
concessiondria de
mecanismo de controle

Revisdo do equilibrio
econdmico-financeiro
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Implantagdo pela

Capital Aumento de custo de . . L
. Baixo Baixo concessiondria de
5% capital .
mecanismo de controle
Implantagdo pela
Taxas de cambio Variagdo das taxas de . . concessiondria de
A Baixo Baixo .
5% cambio mecanismos de
controle
Financeiros Implantagdo pela
concessionaria de
Inflagdo superior ou mecanismos de
Inflagdo inferior ao indice Baixo Baixo controle.
5% utilizado para reajuste da No caso de inflagdo
tarifa acumulada a cada 12
meses superior a 12%,
ensejara reequilibrio
Contrato Alteragdo unilateral do Baixo Alto Reequilibrio
5% contrato
Fatos da extingi de quaisauer
Administracdao . . ¢ q q
P Tributos tributos ou encargos . - R
ou do Principe . R Baixo Médio Reequilibrio
5% legais apds a
apresentacao da
proposta
Meétodo AURUM.
Tabela para valores para PROBALIDADE E IMPACTO
NiVEL PROBALIDADE IMPACTO
Baixo 0,1 10
Médio 0,5 50
Alto 1,0 100
Meétodo AURUM.
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